

DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej dňa 06. 03. 2020 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), (ďalej v texte len „Zmluva“)

(ďalej ako Dodatok č. 2)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov:	Obec Veľký Folkmar
Sídlo:	Veľký Folkmar 334, 055 51 Veľký Folkmar
Štatutárny zástupca:	Milan Grega, starosta obce
IČO:	00 329 738
DIČ:	202125943
IČ DPH:	nie je platca DPH
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK87 0200 0000 0000 2612 6592
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Milan Grega, starosta obce
b) technických:	Ján Rešovský
Ďalej ako „Objednávateľ“)	

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov:	SIMA plus Krompachy, s. r. o.
Sídlo:	Maurerova 13, Krompachy 053 42
Štatutárny orgán:	Ján Pribičko,
Zapísaná v:	OR Okr. Súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 33414/V
IČO:	47426136
DIČ:	202 3910 966
IČ DPH:	SK2023910966
Bankové spojenie:	OTP Banka, a.s.
IBAN:	SK95 5200 0000 0000 1757 5425
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ján Pribičko
b) technických:	Ján Pribičko
Číslo telefónu:	+421 918 698 992
Email:	sigmaplus2@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvná strana“ alebo ako „zmluvné strany“)

Článok II.

PREAMBULA – dôvody uzatvorenia Dodatku č. 2

- 2.1 V priebehu realizácie stavebných prác predmetu zákazky „**Rekonštrukcia – Kultúrneho domu Veľký Folkmar**“ bola zhotoviteľom stavby zistená nevyhnutná potreba realizácie prác naviac, v rozsahu podľa prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 2 a dané zistenie bolo potvrdené stavebným dozorom v stavebnom denníku.

V čase verejného obstarávania a ani ku dňu uzatvorenia zmluvy nebola známa potreba identifikovaných prác naviac a o potrebe prác naviac bol riadne v zmysle zmluvy informovaný Objednávateľ a ich rozsah a cenu riadne odsúhlasil.

Nevyhnutné časti realizácie Diela, ktoré sú zahrnuté v zmluve, nie je možné uskutočniť bez realizácie prác naviac a bez ich uskutočnenia nebude možné v prácach ďalej pokračovať, čo by prinieslo ďalšie zvýšenie nákladov na samotnú realizáciu Diela.

- 2.2 Podrobný a jednoznačný položkovitý rozpis nevyhnutných prác naviac, ako aj identifikácia konkrétnych položiek nevyhnutných prác naviac a ocenenie - cena prác naviac o ktorú sa navyšuje cena celkom za predmet zákazky, je stanovená v súpise prác a materiálu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2.
- 2.3 Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom V. Zmluvy o Dielo.
- 2.4 Uzatvorením Dodatku č. 2 nie sú dotknuté ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní a príslušné časti uzavretej Zmluvy o Dielo týkajúce sa zmeny zmluvy a zmeny ceny za predmet zákazky.
- 2.5 Na základe dohody zmluvných strán v zmysle Dodatku č. 2 dochádza k navýšeniu dohodnutej celkovej ceny Diela o hodnotu prác naviac vo výške:

Cena celkom za práce naviac – rozsah podľa súpisu prác a materiálu – príloha č. 1 Dodatku č.2

Cena prác naviac bez DPH:	9 139,14 EUR
DPH 20%:	1 827,83 EUR
Celková cena prác naviac s DPH:	10 966,97 EUR

Článok III.

ZMENA ZMLUVY

- 3.1 **Dodatkom č. 2 sa mení Zmluva o Dielo nasledovne:**

- 3.1.2 **Pôvodne znenie článku V. CENA v bode 2 sa v zmysle Dodatku č. 2 mení v hodnote ceny diela v súvislosti s jej navýšením o hodnotu prác naviac (10 966,97 EUR s DPH) nasledovne:**

„5. Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena diela bez DPH:	137 007,66 EUR
DPH 20%:	27 401,53 EUR
Celková cena diela s DPH:	164 409,19 EUR

Celková cena diela s DPH slovom:

Jedenstošesťdesiatštyritisíc štyristodevät a 19 /100 EUR“

Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č. 2, ale ním výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykoná v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu prác uvedenom v Zmluve o dielo a v rozsahu prác navyše podľa Prílohy č. 1 Dodatku č. 2
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že nedochádza k iným zmenám Zmluvy o Dielo ako k tým, ktoré sú upravené v Článku III. tohto Dodatku č. 2.
- 4.4 Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 2 je:
Príloha č. 1 Súpis prác a materiálu
- 4.5 Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 2 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 2 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
- 4.7 Tento Dodatok č. 2 podlieha povinnému zverejňovaniu podľa osobitného predpisu.
- 4.8 Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na nadobudnutie účinnosti Dodatku č. 2 podľa platných predpisov (zverejnenie Dodatku č. 2).
- 4.9 Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť po splnení ďalšej odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že poskytovateľ finančnej pomoci potvrdí správnosť úkonov viažúcich sa k uzavretiu Dodatku č. 2, ak sa pre nadobudnutie účinnosti Dodatku č. 2 viaže kontrola správnosti uzavretia Dodatku č. 2, podľa osobitných predpisov poskytovateľa finančných prostriedkov na realizáciu diela.
- 4.10 O nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 2 bude Objednávateľ bezodkladne, a to najneskôr do 5 pracovných dní po doručení oznámenia o správnosti a oprávnenosti uzavretia Dodatku č. 2 informovať Zhotoviteľa.


Príloha č. 1 Súpis prác a materiálu

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Vo Veľkom Folkmari, dňa 29. 6. 2020

V Krompachoch, dňa 29. 6. 2020



Milan Grega
starosta obce

SIMA plus Krompachy, s.r.o.
Maurerova 11, 053 42 Krompachy
IČO: 47426136 DIČ: SK2023910966

②

Ján Pribičko
konateľ spoločnosti

SÚHRNÝ LIST SÚPISU PRÁC

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu

Objekt: Práce naviac

Zhotoviteľ: SIMA plus Krompachy, s.r.o.


	SPOLU bez DPH
Stavebná časť	3 287,36 €
Podlaha- izolácia	5 851,78 €

SPOLU CELKOM bez DPH	9 139,14 €
DPH	1 827,83 €
SPOLU s DPH	10 966,97 €

SIMA plus Krompachy, s.r.o.

2 Krompachy

K2023910966



SÚPIS PRÁC A MATERIÁLU

Stavba: Kultúrny dom Veľký Folkmar

Objekt: Práce naviac

Objednávateľ:


Zhotoviteľ: SIMA plus Krompachy, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				484,647
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				31,000
5	317121102	D+M prefabrikovaných prekladov pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	2,000	15,500	31,000
preklady na 2NP pre vchodové dvere do miestností						
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				185,489
6	611466025	Priprava vnútorného podkladu stropov Weber - Terranova podkladný náter weber 700	m2	79,000	1,911	150,969
strop kuchyna a sklady						
12	642944121	Osadenie oceľových dverných zárubní lisovaných alebo z uholníkov s vybetónovaním prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	ks	2,000	17,260	34,520
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				268,158
15	962032231	Búranie muriva nadzákladového alebo vybúranie otvorov prierez. plochy nad 4 m2 v murive nadzákladovom, z akýchkoľvek tehál pálených, vápenopieskových, cementových na akúkoľvek maltu -1,905 t	m3	7,000	19,970	139,790
otvor pre dvere, preklad a priečka nad javiskom, otvor pre unikové dvere na 2NP						
16	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	2,000	4,162	8,324
17	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,200	11,769	120,044
PSV		Práce a dodávky PSV				2 802,716
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				165,543
18	1234	Debnenie strechy za zlabom OSB doskou	m2	1,400	10,500	14,700
19	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, povrchovej a podzemnej tlakovej vode pásmi pritavením na ploche vodorovnej V NAIP	m2	28,000	1,713	47,964
izolacia balkona						
20	6283221000	MATERIÁLY STRESNE A IZOLACNE Pás asfaltový ťažký, vložka sklenená rohož Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	32,200	3,195	102,879
713		Izolácie tepelné				521,707
21	713161510	Montáž Tep. izolácie kladená voľne hr. nad 10 cm	m2	29,000	5,500	159,500
izolacia dorovnavky steny za javiskom						
22	6314150190	VLAKNA SKLENENE A OSTATNE MINERALNE A VÝROBKY Z NICH Plst' minerálna a výrobky z nej (dosky, skruže, pásy, rohože, vložkové vrecia apod.) NOBASIL - KNAUF INSULATION šikmá strecha Nobasil-Knauf insulation MPE hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	29,580	12,245	362,207
735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				406,440
23	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 600 mm dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	17,100	34,200
24	4848952590	Panelový radiátor vrátane príslušenstva	ks	2,000	186,120	372,240
763		Konštrukcie - drevostavby				566,374

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
27	763135020	Podhlady sadrokartónové - kazetové RIGIPS 600 x 600 mm hrana A (konštrukcia viditeľná) typ Casoroc	m2	23,400	24,204	566,374
<i>striep vstupná hala</i>						
764		Konštrukcie klampiarske				855,652
28	12345	Opava rímsy balkóna	m2	9,310	58,982	549,122
<i>vyrovnanie podkladu styrodúrom + lepidlo+armovacia sieťka+ fasadná omietka</i>						
29	13240	Vonkajšia omietka marmolit	m2	4,340	24,000	104,160
<i>bočné strany vstupných schodov</i>						
30	764351810	Demontáž žlabov pododkľapových štvorhranných rovných, alebo oblúkových, so sklonom do 30° r.š. 250 a 330 mm 0,00347t	m	13,400	0,692	9,273
<i>Demontaz polechovania a žlabu na balkóne</i>						
31	764352201	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, vrátane hákov, čiel, rohov rovných hrdiel a dilatácii pododkľapové polkruhové r.š. 250 mm	m	13,400	7,646	102,456
32	764410230	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	16,920	5,357	90,640
<i>Oplechovanie pod žlabom na balkóne+ parapety ríms pri vchodových schodoch</i>						
766		Konštrukcie stolárske				287,000
34	6116011100	VYROBKÝ STOLÁRSKE Dvere drevené Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm prefa	ks	3,000	37,500	112,500
35	6116017100	VYROBKÝ STOLÁRSKE Dvere drevené Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa	ks	4,000	34,000	136,000
36	6116020100	VYROBKÝ STOLÁRSKE Dvere drevené Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm prefa	ks	1,000	38,500	38,500

Celkom


3 287,36 €

DpH

657,47 €

Celkom s DpH

3 944,84 €



SIMA plus Krompachy, s.r.o.

Maurerova 11, 053 42 Krompachy

IČO: 4



OBEC
VEĽKÝ FOLKMAR
055 51

SÚPIS PRÁC A MATERIÁLU

Stavba: Kultúrny dom Veľký Folkmar
Objekt: Práce naviac-izolácia podlahy

Zhotoviteľ: SIMA plus Krompachy, s.r.o.

Označenie dodávky	Počet MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
ZOŠÍVANIE POTERU A VYSRAVENIE PODKLADU NA INP	1,000 komp	620,0000	20%	620,00	620,00
OPRAVNA ŽIVIC. HMOTA SCHONOX PGH 1,02 KG	8,000 kg	11,3850	20%	91,08	91,08
OPRAVNA HMOTA UZIN NC 182 25 KG	250,000 kg	2,4200	20%	605,00	605,00
BRÚSENIE, VYSÁVANIE A VYROVNAVANIE EXISTUJÚCEHO PODKLADU NA INP	242,000 m2	1,9200	20%	464,64	464,64
PENETRÁCIA 2x NÁNOS + PIESKOVANIE	242,000 m2	3,5800	20%	866,36	866,36
PRÍMER TOVERFIX 1K PARNÁ BRÁNA 10 KG	260,000 kg	9,4700	20%	2 462,20	2 462,20
PIESOK KREMEČITÝ ČERVENÝ NA POSYP MSP 50 25 KG	750,000 kg	0,3000	20%	225,00	225,00
PIESOK KREMEČITÝ K MP-1 G/S-VR ZELENÝ NA NIVELOVANIE 25 KG	1 725,000 kg	0,3000	20%	517,50	517,50

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
základná 20%	5 851,78	1 170,36	7 022,14
CELKOM	5 851,78	1 170,36	7 022,14

EUR

Celková čiastka 7 022,14

SIMA plus Krompachy, s.r.o.
Maurerova 11, 053 42 Krompachy
IČO: 47426136 DIČ: SK2023910966

