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DOPLNOK C. 1
k zmluva o dielo zo dia 1.8.2017
k realizacii stavebnych prac na:
Vymena okien s dveri - Kultirny dom Velky Folkmar

1. Zmluvné strany

1. Objednavatel’ : Obec VePky Folkmar
055 51 Velky Folkmar ¢. 334
v zastpeni : Milan Grega - starosta obce
Tel. : +421 53 4899285
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo G&tu : SK04 5600 0000 0034 0505 6006
ICO : 00329738
DIC : 2021259493

2. Zhotovitel’ : SIMA plus Krompach,s.r.o.
Maurerova 13, 053 42 Krompachy
v zastapeni : Pribicko Jan
Tel.: 0918 698 992.
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko,a.s
Cislo G&tu : 17575425/5200
ICO : 47426136
DIC : 2023910966
IC DPH : SK2023910966
Zapisany v registri : OR OS Kosice |

Z dovodu novych vzniknutych poziadaviek objednavatel’a, nezahrnutych do PD a rozpoCtu
stavby v ramci ukon&enej zékazky s nizkou hodnotou sa zmluvné strany vzajomne dohodli na prijati
tohto dodatku C. 1 k uzavretej zmluve, ktorym sa upravuja ¢l. 11 Cena diela, bod 1- viac a menej
prace v rozsahu dodatku C. 1 a &l. I1L. Cas plnenia bod 1 - termin realiz4cie prac podla dodatku C.1
takto:

II.CENA DIELA

1. P6vodne dohodnuta cena diela

Cena diela bez DPH 20 049,158
20% DPH 4 009,832.
Zmluvna cena vratane DPH 24 058,99€
Cena viac a menej prac vratene DPH, a to: 963,95€
1. Cena za naviac prac s DPH 1787,80€

2. Cena za nezrealizované prace (menej prac) s DPH  -823,85€

111 .CAS PLNENIA, LEHOTA

1. Dopliiaju sa terminy:
Ukonéenie prac v rozsahu dodatku €. 2 -do 19. 10. 2017




Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo diia 1.8.2017, ktoré sa nedotykaju tohto dodatku &. 1 ostavaji v

platnosti bez zmeny.

NeoddeliteI'nou sadast'ou Dodatku &. 1 je rozpocet zo dita 10.7.2017, s jednotlivymi poloZzkami naviac
prac a prac nerealizovanych.

Dodatok ¢. 1 tvori neoddelitel'nti sucast’ Zmluvy o dielo zo diia 1.8.2017

Dodatok &. 1 je vypracovany v dvoch vyhotoveniach, pri¢om kazda zo zmluvnych stran obdrZzi jedno
vyhotovenie.

Vo Velkom Folkmari, diia 20.10.2017 V Krompachoch, diia 20.10.2017

Objednavatel’: Zhotovitel’:




